令和　3年　11月

今月の作業予定のお知らせ

横手建設株式会社
オアシス館屋根等改修工事
現場責任者　佐々木　透
事務所電話　23-7760

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせいたします。

１１月

第3週　生活体験室　　外壁改修工事
外部足場解体
アスファルト舗装

第4週　後片付け

未来を 地域と共に
横手建設株式会社