
日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせいたします。

横手建設株式会社
オアシス館屋根等改修工事
現場責任者 佐々木 透
事務所電話 23-7760

第１週 交流懇談室 屋根改修工事
生活体験室 外部足場組立

屋根改修工事
内部改修工事

第２週 生活体験室 屋根改修工事
内部改修工事

令和 ３年 １０月


