

今月の作業予定のお知らせ

横手建設株式会社
朝倉小学校煙突内部アスベスト除去工事

現場責任者 佐々木 透

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせいたします。

8・9月

8月

第3週
第4週

アスベスト除去工事 (区画養生)
仮設材搬出 (資材撤去)

9月

第1～3週

煙突鉄管製作期間 (工事休工)



既存煙導 撤去状況



外部昇降足場 組立状況



未来を 地域と共に

横手建設株式会社

TEL:0182-32-1697
FAX:0182-33-4821

