

# 今月の作業予定のお知らせ

上 鍋 倉 地 区 歩 道 工 事  
横 手 建 設 株 式 会 社

工事に関するお問い合わせは  
下記に連絡願います。  
現場代理人：佐々木 一 嘉  
現場事務所  
TEL 0182-23-9435

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。  
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせいたします。

## 12月工事内容

工事内容 縁石工 舗装工  
排水構造物工  
稼働機械




工事名	上鍋倉地区歩道工事	
工 種	排水構造物工	路面排水ます SM-B400-L400-H400 据付状況
位 置	No.41R・1B.24	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

路面排水枡  
据付状況

歩車道境界ブロック  
据付状況



工事名	上鍋倉地区歩道工事	
工 種	縁石工	歩車道境界ブロック 据付状況
位 置	No.53R	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		



地球のためにひと肌脱ぐか!  
横手建設



# 今月の作業予定のお知らせ

上 鍋 倉 地 区 歩 道 工 事  
横 手 建 設 株 式 会 社


工事に関するお問い合わせは  
下記に連絡願います。  
現場代理人：佐々木 一 嘉  
現場事務所  
TEL 0182-23-9435

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。  
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせいたします。

## 12月工事内容(石成地区)


工事内容 冬期対策施設工

稼働機械



着工前

着工前



地球のために ひと肌脱ぐか!  
横手建設

