

解体工事 完了のお知らせ

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体

工事に関するお問い合わせは
下記に連絡願います。

現場代理人：阿部 芳和
現場事務所TEL：0182-23-7733

令和3年8月より着手いたしました除却2期工事も、令和4年6月をもって全ての作業が完了し、無事に事故無く工事を終えることができました。地域の皆様には工事へのご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

工事完成



いずみビル 解体完了



旧ユニオンビル 解体完了

次回解体工事予定

次回、解体工事は
2023年8月頃より
既存建物等除却3期工事の
(JAビル・ステーションホテル)
着工を予定しております。

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体

A街区新築 作業予定のお知らせ

令和4年7月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業



A街区新築場所



構造：鉄筋コンクリート造 4階建て
建物用途：図書館
工期：2022.5.27～2024.2.29

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定は下記のようにしておりますので、お知らせ致します。
作業上、工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しくお願いします。

施工状況



A棟 着工前

7月1日～7月15日の工事内容

- 建物位置出し
- 杭芯出し
- 杭打ち機搬入・組立

工事に関するお問い合わせは
下記に連絡願います。


現場代理人：阿部 芳和
現場事務所TEL：0182-23-7733

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体

B街区新築 作業予定のお知らせ

令和4年7月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業



構造：鉄骨造 7階建て
建物用途：事務所、ホテル
工期：2022.6.1～2023.7.31

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。
作業上、工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しくお願いします。

施工状況



B-1棟 本杭打設

7月1日～7月15日の工事内容

- 本杭打設
- 根切り・砂利地業
- 杭打ち機解体・搬出

工事に関するお問い合わせは
下記に連絡願います。

現場代理人：阿部 芳和
現場事務所TEL：0182-23-7733

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体