

# A街区新築 作業予定のお知らせ

令和4年10月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業



A街区新築場所



構造：鉄筋コンクリート造 4階建て  
建物用途：図書館  
工期：2022.5.27～2024.2.29

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。  
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。  
作業上、工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して  
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しくお願いします。

## 施工状況



4工区 基礎型枠建込み状況



2工区 ハンドホール設置状況

## 10月1日～10月15日の工事内容

○1～3工区  
埋戻し  
外部足場組立  
スラブ型枠・配筋

○4工区  
基礎コンクリート打設  
基礎型枠解体  
基礎地足場解体  
埋戻し  
スラブ型枠・配筋

工事に関するお問い合わせは、  
下記に連絡願います。  
現場代理人：阿部 芳和  
現場事務所TEL：0182-23-7733

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体

# B街区新築 作業予定のお知らせ

令和4年10月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業



構造：鉄骨造 7階建て  
建物用途：事務所、ホテル  
工期：2022.6.1～2023.7.31

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。  
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。  
作業上、工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して  
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しくお願いします。

## 施工状況



1工区 外部足場組立状況



2～3工区 埋戻し完了

## 10月1日～10月15日の工事内容

### 躯体工事

- 天端均しモルタル
- クレーン組立

- A工区  
鉄骨建方・間直し・本締め

- B工区  
鉄骨建方

- C工区  
鉄骨建方

工事に関するお問い合わせは、  
下記に連絡願います。

現場代理人：阿部 芳和  
現場事務所TEL：0182-23-7733

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体