

# 既存建物等除却3期工事 進捗状況


令和7年3月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

## 施工状況



旧JA秋田ふるさと 基礎・土間解体状況



横手ステーションホテル 基礎・土間解体状況

## 3月12日～4月9日の工事内容

- 旧JA秋田ふるさと  
基礎・土間解体  
解体材搬出  
杭引抜き
- 横手ステーションホテル  
基礎・土間解体  
解体材搬出  
杭引抜き  
浄化槽・オイルタンク解体
- 立体駐車場、賃貸・分譲住宅  
仮設・着工準備