

BCD街区 進捗状況

令和7年8月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



B-2棟 鉄骨建て方施工状況



C-2棟 基礎配筋状況



D棟 基礎配筋状況

8月18日～ 9月9日の工事内容

- B-1棟 歩廊
基礎工事
- B-2棟(自走式駐車場)
鉄骨建方
- C-2棟(賃貸住宅)
基礎工事
- D棟(分譲住宅)
基礎工事

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体