

# 今月の作業予定のお知らせ

## 2月

横手建設株式会社  
和光保育園改築工事及び既存園舎解体工事  
現場責任者 鎌田 隆志

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。  
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせいたします。


2月	第1週	内外装工事・外構工事
	第2週	内部仕上げ
	第3週	内部仕上げ、クリーニング
	第4週	外構仕上げ、クリーニング



床パネル取付状況



現在の状況



地球のためにひと肌脱ぐか!  
横手建設

