

解体工事 作業予定のお知らせ

【子育-4】旧わんぱく館解体工事




工事に関するお問い合わせは
下記に連絡願います。

現場代理人 : 佐藤 大希
会社TEL : 0182-32-1697

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定及び工事用大型車両進入の予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。
車両進入については通学・下校時間帯をなるべく避けるように計画しております。
大変ご迷惑をおかけいたしております。
安全には十分注意しますので、何卒ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

7月15日～7月22日の工事内容及び搬入出予定

工事車両通行経路



作業予定

- 解体工事：内部解体及び解体材の搬出
(解体材の搬出経路は左記参照)
- 工事車両通行予定
4tダンプ：1日3回程度
通行時間：9時～16時

施工状況



内部天井解体



内部壁解体