

# 解体工事 作業予定のお知らせ

## 【子育-4】旧わんぱく館解体工事

工事に関するお問い合わせは  
下記に連絡願います。

現場代理人 : 佐藤大希  
会社TEL : 0182-32-1697

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。  
今週の作業予定及び工事用大型車両進入の予定は下記のようにしておりますので、お知らせ致します。  
小中高生が夏休み期間中の為車両進入については誘導員を配置し、十分注意して誘導を行います。  
大変ご迷惑をおかけいたしましております。  
安全には十分注意しますので、何卒ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

### 8月1日～8月5日の工事内容及び搬入出予定

#### 工事車両通行経路



#### 作業予定

- 解体工事：内部解体及び解体材の搬出  
(解体材の搬出経路は左記参照)
- 外部足場組立
- 工事車両通行予定(8/1～8/5)  
4tダンプ：1日3回程度  
通行時間：9時～16時  
※8/3(水)9時～16時のみ10tトレーラーが通行致します。

### 作業状況



床仕上げ材解体



アスベスト除去工事