

各位

第三者調査に基づく再発防止策

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体
代表企業 横手建設株式会社
代表取締役 武茂 広行

「横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業」の施工不良において、令和5年10月11日に弁護士より「原因究明と再発防止等に関する第三者調査」の結果が報告されました。

当企業体では、再発防止策を策定し、令和5年11月2日より実施しております。実施事項につきまして、下記の通りご報告いたします。

1. 自主検査を確実に行うことのできる体制整備

(1)質に対して

- ① JV三社が定例報告会（構成員各社）及びJV運営委員会を通し、工事へ関与
- ② JV内部体制強化委員会の工事への関与
現場巡視の実施（週1回） 実施項目：工程管理・不具合箇所防止・現場状況把握等についてチェックリストにて巡視する
- ③ 各種検査の実施
協力会社自主検査、JV担当者検査、JV内部体制強化委員会検査、工事統括検査、第三者による検査の実施

(2)量に対して：

- ① 各街区における必要人数の配置（現場定例報告にて立案、定例報告（構成員各社出席）にて確認、JV運営委員会にて決定・承認する）

2. 自主検査実施のための役割分担、ルール、ツールの整備

(1)是正工事・本体工事に分けた詳細な体制の作成と人員配置

- ① 11月1日以降、A街区・B街区に計8名を増員

(2)是正工事アドバイザーの配置

- ① ゼネコン所属職員がアドバイザーに就任し、是正工事全般に関するアドバイスを頂く

(3)是正工事プロジェクトリーダーの配置（JV3社による配置）

- ① A街区・B街区にそれぞれ1名プロジェクトリーダーを配置

(4)自主検査実施のルール・ツール

- ① 各工事担当のリーダーが準備をする
- ② 自主検査項目のチェックリストを更新する
- ③ 管理用ソフトを使用した自主検査記入
図面の保存、写真管理を行い、確認者は各工事担当とする

(5)図面最新版管理について

- ① 横手建設ISOシステムにより図面最新版管理する
- ② 各街区担当者から指示を受けた図面管理担当者が行き、併せて配付も実施する

(6)各種書類作成について

- ① 書類内容(施工計画、役所への提出、一般業務代行者への提出、検査書類、ISO等)により現場より依頼があった場合は、各構成員本社で対応する

3. コンプライアンス意識の醸成

(1)「駅前再開発JV行動規範」

- ① 『安全と品質は 工期より 優先する』
- ② 『法令遵守、社会倫理への適合』
- ③ 『自主検査の適切な実施による不適合の排除』

(2)コンプライアンスに係る教育訓練

- ① JV職員に対するコンプライアンスに係る教育訓練を実施する
- ② JV職員に対する品質管理に係る教育訓練を実施する

4. コミュニケーション改善

(1)JV内部でのコミュニケーション改善

- ① JV職員による朝・夕の打合せ会議実施(意思の統一)
- ② 各種会議の実施(定例報告:現場、定例報告:構成員各社、JV運営委員会)

(2)一般業務代行者様とのコミュニケーション改善

- ① 一般業務代行者様とのコミュニケーション充実の為、定例会議を実施する。
一般業務代行者様と街区担当者との会議は、原則として通常の定例会議・分科会の前後に実施し、各街区での問題点について情報を共有する
- ② 一般業務代行者様の代表者とJV3社代表者との定例会議を、原則として月1回開催する

(3)協力業者も含めた相談窓口の設置

- ① 代表企業の横手建設に窓口を開設し、横手建設の窓口担当者が定例報告会(構成員各社)に提起し、対応を協議する

※今後、人員については追加・補充人員の計画を追加検討します。

また、それぞれの改善策の運用にあたっては、現場の声も随時反映させて効率よい仕組みに変更する可能性があります。

当企業体では、今回の件を真摯に受け止めるとともに、信頼回復のために企業体一丸となって上記の再発防止策を推進してまいります。

改めて、皆様のご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上