

解体工事 作業予定のお知らせ

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体

工事に関するお問い合わせは
下記に連絡願います。


現場代理人：阿部 芳和
現場事務所TEL：0182-23-7733

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。

今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。

解体工事については、防音シートの使用や騒音の出にくい工法を採用して作業を進めておりますが、ご迷惑をおかけしております。現場では騒音・振動計を設置して、騒音を防止しながら作業をしていきます。今後ともご理解とご協力をよろしくお願い致します。

施工状況



ドローンによる上空からの撮影



旧平源写真館 内部解体完了

11月1日～11月15日の工事内容

○旧ユニオンビル：4・5階内部解体
：屋上解体
：アスベスト除去
：解体養生足場組立
(音の出る期間：11月1日～11月15日)

○旧平源写真館：上屋解体
：土間・基礎解体
：解体養生足場解体
(音の出る期間：11月1日～11月15日)

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体

新築工事 作業予定のお知らせ

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業


横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体

工事に関するお問い合わせは
下記に連絡願います。

現場代理人：阿部 芳和
現場事務所TEL：0182-23-7733

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。
作業上、工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しくお願いします。

施工状況



ドローンによる上空からの撮影



郵便局 デッキコンクリート打設

11月1日～11月15日の工事内容

- 郵便局
 - ：屋上立上り配筋・型枠
 - ：屋上立上りコンクリート打設
 - ：アスロック下地取付け
 - ：柱・梁ロックウール吹付け
- OC-1棟
 - ：1階躯体コンクリート打設
 - ：2階躯体配筋・型枠組立
 - ：外部足場組立

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体