

既存建物等除却3期工事 進捗状況

令和7年7月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



横手ステーションホテル 解体箇所

7月10日～ 8月6日の工事内容

- 横手ステーションホテル
躯体解体用足場組立
上屋解体・搬出
基礎解体・搬出